Projekte
verschieben sich
zeitlich

Ressourcen
entfallen
krankheitsbedingt

Ein neues
Projekt
kommt hinzu

Skills
einer Ressource
ändern sich

Neue Ressourcen werden **eingestellt**

Ein
Projekt
entfällt

Ressourcen
für die Projektplanung
frei verfügbar

Ressourcen

bei Ressourcenmanager*in

anfragen

Zeitliches Verschieben von Projekten **möglich**

Sichtbarkeit aller **Projekte & Ressourcen**

Priorisierung
von Projekten durch **Projektportfolio**

Rollenjoker
können **verwendet**
werden

Feste Zusagen **von Ressourcen** für die Projektplanung

1



Ressourcen:

All in

2

Projektmanager*innen:

Call

3

Drawing

4



Key Hand

1. Bau einer Produktionsanlage
2. PPM-Tool Implementierung
3. Website Launch
4. Ausschreibung Kreditinstitut X
5. Firmenausflug
6. Neues Corporate Design

1. Bau einer Produktionsanlage
2. PPM-Tool Implementierung
3. Website Launch
4. Ausschreibung Kreditinstitut X
5. Firmenausflug
6. Neues Corporate Design

1. Bau einer Produktionsanlage
2. PPM-Tool Implementierung
3. Website Launch
4. Ausschreibung Kreditinstitut X
5. Firmenausflug
6. Neues Corporate Design

1. Bau einer Produktionsanlage
2. PPM-Tool Implementierung
3. Website Launch
4. Ausschreibung Kreditinstitut X
5. Firmenausflug
6. Neues Corporate Design



Ressourcenmanager*in

1

Ressourcenmanager*in

2

Projektmanager*in

1

Projektmanager*in

2

Projektmanager*in

3

Spielleitung

Manager*in

1

Manager*in

2

Manager*in

3

Mitarbeiter*in

1

Mitarbeiter*in

2

Mitarbeiter*in

3